Acta de Inception

Guías CLENA: página web de autoaprendizaje para la sala de internet

Dato	Detalle
Proyecto	Guías CLENA (Autoaprendizaje digital)
Entrega	Entrega 1 · Entregable E1 - Reunión de Inception
Grupo	Grupo 4
Integrantes	Ivan Parra, Marcus Rambal, Juan Romero, Daniel Cruzado
Repositorio	github.com/MarcusRambal/Autoaprendizaje-digital---Clena
Fecha	13 de noviembre de 2026
Versión	1.0

1. Propósito del documento

Este documento es el acta de la reunión de Inception realizada con el equipo de Introducción (equipo de origen) del proyecto Guías CLENA, correspondiente al Entregable E1. Recoge la fecha, los asistentes, el contexto recibido, las evidencias de las sesiones, los problemas confirmados y las decisiones de alcance acordadas.

Las grabaciones de las sesiones, con sus hipervínculos activos, y el correo de coordinación con copia al docente Daniel José Romero Martínez (djromero@uninorte.edu.co) se encuentran en el documento evidencias.pdf (secciones 2 y 3).

2. Datos de la reunión y asistentes

Concepto	Detalle
Reunión de Inception	2026-10-16 · Virtual (Microsoft Teams) · Reunión grabada
Sesión de seguimiento	2026-10-23 · Virtual (Microsoft Teams) · Reunión grabada
Contacto principal del equipo de origen	Valeria Olivo Cantillo
Equipo de Backend (Grupo 4)	Marcus Rambal, Juan Romero, Daniel Cruzado, Ivan Parra
Equipo de Introducción	Valeria Olivo, Valery Romero , Luciana Díaz y Matías Vásquez

3. Contexto recibido

El equipo de Introducción presentó el proyecto como una aplicación web educativa para adultos mayores, orientada al autoaprendizaje en la sala de internet del CLENA. El contexto recibido fue el siguiente:

- Existe un prototipo de la interfaz diseñado en Figma que debe conectarse con la lógica del servidor y la base de datos.
- El backend debe soportar la gestión de datos, la autenticación y el almacenamiento de las actividades interactivas.
- La aplicación incluye módulos educativos, encuestas y retroalimentación de los usuarios.
- El registro del progreso de los usuarios debe diseñarse pensando en la usabilidad para adultos mayores.
- Se acordó sostener reuniones de seguimiento periódicas y canales de comunicación directos (WhatsApp) entre ambos equipos.

4. Sesiones realizadas y evidencias

4.1 Sesión 1 · Reunión de Inception · 16 de octubre de 2026

Plataforma: Microsoft Teams (grabación de Backend).

Objetivo. Establecer las bases técnicas, la arquitectura inicial y la sincronización con el equipo de backend para soportar las funcionalidades de la aplicación (gestión de datos, autenticación y almacenamiento de actividades interactivas).

Desarrollo. Se discutieron los requisitos técnicos iniciales para conectar la interfaz (prototipo en Figma) con la lógica del servidor y la base de datos. Se definieron las tecnologías y los endpoints principales para los módulos educativos, las encuestas y la retroalimentación de los usuarios. Se configuraron los canales de comunicación y entrega continua entre el equipo de frontend/diseño y el de backend.

Acuerdos y compromisos:

- Estructurar el repositorio de backend con las carpetas y dependencias necesarias para las pruebas iniciales.
- Definir el esquema de datos para almacenar el progreso de los usuarios y las actividades interactivas.
- Mantener reuniones de seguimiento periódicas para asegurar la integración con el resto del equipo.

Evidencia. Grabación enlazada en evidencias.pdf, sección 2 (sesión 1).




Figura 1. Primera reunion en pantalla compartida conociendonos y explicando como ibamos a trabajar y establecer las bases

4.2 Sesión 2 · Seguimiento y alineación · 23 de octubre de 2026

Plataforma: Microsoft Teams (grabación de Backend, segunda sesión).

Objetivo. Revisar el avance y la integración de los servicios de backend con el prototipo de la aplicación, evaluar el estado de las estimaciones pendientes en las historias de usuario y definir los siguientes pasos para la sincronización de datos.

Desarrollo. Se analizaron los avances en la conexión de las historias de usuario con la base de datos y la lógica del servidor. Se discutió la persistencia de las actividades interactivas, las encuestas y el registro de progreso, con foco en la usabilidad para adultos mayores. Se resolvieron dudas sobre las estimaciones de puntos y las prioridades de las tareas compartidas con el equipo de backend.

Acuerdos y compromisos:

- Actualizar las estimaciones de las historias de usuario en conjunto con el equipo de backend.
- Afinar los detalles de los endpoints necesarios para las pruebas funcionales de la aplicación.
- Programar una nueva revisión de integración de código para verificar el flujo completo de datos.

Evidencia. Grabación enlazada en evidencias.pdf, sección 2 (sesión 2)..




Figura 2. Captura de la Sesión 2 (2026-10-23): pantalla compartida con el Panel de Control de administración (gestión de categorías y edición de guías) durante la revisión con el equipo de Introducción.

5. Problemas confirmados

Los siguientes problemas fueron identificados y confirmados con el equipo de origen durante las sesiones:

#	Problema confirmado	Sesión
1	El prototipo de la interfaz (Figma) aún no está conectado con la lógica del servidor ni con la base de datos.	Sesión 1
2	No hay un esquema de datos definido para almacenar el progreso de los usuarios y las actividades interactivas.	Sesión 1
3	Las estimaciones de las historias de usuario están pendientes y las prioridades de las tareas compartidas necesitan ajustarse.	Sesión 2
4	Los endpoints para las pruebas funcionales requieren más detalle, y falta verificar el flujo completo de datos.	Sesión 2

6. Decisiones de alcance

- El backend dará soporte a la gestión de datos, la autenticación y el almacenamiento de guías y actividades interactivas de la aplicación.
- Se estructurará un repositorio de backend propio con las carpetas y dependencias necesarias para las pruebas iniciales.

- Se definirá el esquema de datos del progreso de usuarios y de las actividades interactivas.
- Se priorizarán los endpoints necesarios para las pruebas funcionales y se actualizarán las estimaciones de las historias de usuario junto con el equipo de origen.
- La integración se validará con revisiones periódicas de código y de flujo de datos.
- Fuera de alcance: Se acordo dejar fuera la función de lectura de QR y no respondimos todas las reseñas de usuarios respecto al frontend de la demostración.

7. Correo de coordinación

El 2 de octubre de 2026 se envió el correo oficial de contacto a Valeria Olivo Cantillo informando la selección del proyecto CLENA y los canales de comunicación directa, con copia al docente Daniel José Romero Martínez (djromero@uninorte.edu.co). Las capturas del correo están en evidencias.pdf, sección 3.